

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIO – JULHO//2025 a JUNHO/2026
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA-CRCA-COSTURA PROFISSIONAL
CONVÊNIO 949866/2023

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DA CONVENIENTE

1.1

Título do Projeto: TECENDO SONHOS E FUTURO- Capacitação Técnica em Costura Profissional			
Número da CONVENIENTE (TransfereGov):		Nº Processo: 1.495/2024.	
Instrumento: 1º Aditivo Termo de Colaboração 02/2025			
Convênio			
Nome da Entidade CONVENIENTE: CRCA - CENTRO DE REFERÊNCIA EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO			
Objeto da CONVENIENTE: Execução de Capacitação Técnica na área de Costura Profissional/industrial			
Início da Vigência:	01/07/2025	Término Vigência:	30/06/2026
Nome do Responsável Técnico do Projeto:		Telefones:	
Lucia Maria Vieira – MEI-		(19) 99248-1758	(19)3249-0209
E-mail 1: lucia.vieira@crca.org.br		E-mail 2: contato@crca.org.br	
Endereço da CONVENIENTE: Rua João Pedroso - 140 – Sala 23			Bairro: Barão Geraldo
CEP:13084-583	Município: Campinas		UF: SP

1.2. Dados do Relatório de execução:

Nome(s) do(s) responsável(is) pelo relatório:	
Lucia Maria Vieira -CRESS 11070	
Período do relatório: anual	01/07/2025 a 30/06/2026

PARTE II – VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROJETO - METAS E ETAPAS

2.1. Metas e Etapas do Projeto (conforme consta no TransfereGov):

META	Nº da Etapa e Especificação
META 1 : Oferecer Capacitação Profissional para 80 Pessoas cadastradas no CADUNICO de Itatiba na área de Costura Profissional, através de cursos profissionalizantes com aulas teóricas e práticas, utilizando máquinas de costura específicas.	
Etapa 1.1 - Aquisição de 25 Máquinas de Costura Industrial -cumpridas pelo Convenio Governo Federal (repasse emenda parlamentar)	
Sendo: 1.1.1 aquisição de 07 máquinas overloque industrial (ver fotos anexo1.1)	
1.1.2 aquisição de 06 máquinas retas industrial (ver fotos anexo1.1)	
1.1.3 aquisição de 06 máquinas galoneiras (ver fotos anexo1.1)	
1.1.4 aquisição de 6 máquinas zigue- zague doméstica (ver fotos 1.1)	
<u>Nesta Etapa -no mês de julho/2025</u> – concomitante a chegada e instalações das citadas máquinas, fizemos as definições dos locais 1- Sala de Costura do CRAS San Francisco e 2 – Sala de Costura do Centro da Juventude-Integrando; São locais distintos e de complexa vulnerabilidades sociais que preenchem os requisitos e objetivos propostos. - Com a Organização da equipe de trabalho CRCA efetivamos o mapeamento dos cadastros do Centro de Referência de Inclusão Produtiva -CRIP da Secretaria de Ação Social Trabalho e Renda de Itatiba, com perfil de pessoas focadas em Costura Profissional e empreendedorismo. <u>Nos meses de julho e agosto/2025</u> – A coordenadora técnica do Projeto realizou contatos, encontros e reuniões com as equipes técnicas dos CRAS para trocas de informações, mobilizações e divulgações do Projeto Tecendo Sonhos e Futuro de Costura Profissional; - Nesse período também foram realizadas <u>86 inscrições da costura</u> para os citados locais do curso; Nesse contexto foi consensuado entre equipe do Projeto e técnicos da Comissão de Monitoramento da Secretaria a inversão de etapas. (iniciamos com etapa 1.4 – Desenvolvimento humano e Cidadania e depois seguimos com etapa 1.2 – Capacitação Téc. Máquinas industriais. <u>Etapa 1. 4 - 08 oficinas de Desenvolvimento Humano e Cidadania</u> - esta etapa veio para o início do projeto como parte importante da integração entre alunas participantes que pudessem compreender seu papel na sociedade, terem autoconhecimento, melhoria da autoestima, comunicação e desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades. Contratamos uma psicóloga que desenvolveu este importante trabalho, com bons resultados no mês de agosto/2025, superando as metas previstas com participação efetiva de 94 pessoas nos 8 encontros, sendo 2 encontros por turmas do San Francisco (manhã e tarde) e 2 com as turmas da manhã e tarde do CJ-Integrando. (Ver Relatório Psicossocial e fotos- enviados anteriormente))	

<u>Etapa 1.2 - Realização do Curso de Costureiro de Máquinas Reta-Overloque Galoneira</u> Nesta etapa ocorreram <u>106 Oficinas no CRAS San Francisco</u> iniciadas em 01 de setembro/2025, para 40 alunas divididas em 2 turmas - manha (=20) e tarde (=20) sendo 3 x semana – 2as- 4as e 6as feiras -com 3 horas de duração por período, foi concluído as 160 horas por turma no final na primeira semana de janeiro/2026; O mesmo ocorrido <u>no CJ Integrando, foram 82 oficinas</u> , com as 2 turmas – matutino e vespertino de 40 alunas, iniciadas em 02 de setembro/25; foram 2x na semana às 3as e 5as feiras com 4 horas de duração por período, sendo concluído as 160 horas na 2ª. semana de janeiro/2026. <u>Nessa etapa1.2 - todas as alunas das 4 turmas receberam orientações e um kit de Costura com materiais didáticos, instrumentos e insumos básicos de costura,</u>

assinalados por um termo de Recebimento e doação. (enviados anteriormente)

Em todas as oficinas também houveram **oferta de lanches reforçados** com pães de batata, presunto e queijo muçarela ou similares e sucos naturais em caixinhas, assinadas pelas alunas em conjunto com a lista de presenças do dia; (vide anexo - listas de presenças)

Foram ofertados também **vales transporte** para 50% das alunas usuárias de transporte coletivo, porém somente 1/3 das alunas de fato, usufruíram deste recurso ofertado, para seus deslocamentos até a sede -loais de realização dos cursos de capacitação técnica em costura.

1-2 .1 O desenvolvimento do curso de Capacitação Técnica em Costura e manuseio de Máquinas Retas- Overloque e Galoneira - CRAS San Francisco – contou com uma experiente instrutora e costureira Ana Maria; No CJ Integrando também contamos com uma excelente profissional da área – instrutora Simone Del Rei. São costureiras de longa data, que souberam repassar seus conhecimentos com muita paciência, seriedade e disciplina.

Etapla 1.3 -Realização do 2º Curso de Costureiro Industrial de Vestuário, com 200 horas /aulas por Turma; Teve seu início em 12 janeiro/2026 e finalizou em 30 de abril /2026, cumprindo integralmente os objetivos propostos; junto as 60 alunas.

Nesta etapa as alunas aprenderam Técnicas de Confecção, Introdução a moldes tiragem de medidas, corte de tecidos, costura em máquinas reta, overloque e galoneira. Aprenderam costurar: saias, camisetas, camisas, calças, vestidos, sacolas-bags e aventais.

META 2 -. Fomentar grupos produtivos individuais ou coletivos de costureiras visando trabalho e geração de renda. Realizado em maio e junho/2026	2.1. Estruturar e formalizar empreendimentos individuais e coletivos na área de costura – assessorias e mentorias com mini cursos;
	2.2. Orientações e assessoria técnica jurídica - peq. parte
	2.3. Orientações e assessoria técnica contábil – peq. Parte;

META 3 - conclusão do projeto Costura Profissional -Tecendo Sonhos e Futuro com avaliações e evento festivo para entrega de certificados aos Participantes

Realizado em 28 de julho/2026 - (por conta da agenda de Copa do mundo de futebol e do Sr. Prefeito e Secretários) Foram entregues 41 certificados para alunas aprovadas com frequência e participação em 75% das aulas das etapas, 1, 2 3 da costura Profissional.

Etapa 2.1 —Assessorias técnicas jurídicas e contábil com orientações ao mercado formal de trabalho – orientações para empreendimentos individuais -MEIS – e empreendimento coletivo – Associações ou Cooperativas

Ocorreram nos meses de maio e junho de 2026; As 4 turmas de alunas tiveram Oficinas de Empreendedorismo e Gestão, com técnicos especializados na área. com rodas de conversa e capacitação sobre como iniciar um negócio próprio, ou coletivo em grupo, cálculo de custos (materiais e mão de obra) e estratégias de comercialização na área da costura com geração de renda.

As participantes tiveram oportunidades de visitar uma fábrica de confecções de roupas e uniformes na cidade de Jundiaí, sendo que 6 optaram pelo trabalho formal e já foram contratadas como costureiras-auxiliares de produção.

Nesta etapa as turmas retornaram em encontros de duas vezes na semana. Sendo às 2as e 4as feiras no CRAS San Francisco e as 3as e 5as feiras no CJ Integrando.

Concomitantes as orientações e assessorias técnicas, as participantes solicitaram e estão sendo atendidas com aulas de reforços e aperfeiçoamentos de costura (barras de calças, troca de zíper, ajustes e demais técnicas de costura) cientes de que costurar é uma arte com atos contínuos de aprendizagens, trocas e interações sociais.

Nas jornadas empreendedoras feita com assessoria jurídica, foi um o momento da reflexão e análises sobre o futuro profissional e possíveis caminhos a seguirem pós curso. Na pesquisa feita com 60 alunas tivemos os seguintes resultados:

1º - Trabalho formal (Via CLT) trabalhar em confecções no ramo da costura - apenas **10%** das alunas (6) sentem vontade e podem seguir nesta opção;

2º - Produzir diversos tipos de roupas, ser autônoma e formalizar como costureira MEI; **12%** = 7 estão empenhadas nesse propósito a médio prazo.

3º -Querem entender melhor para atuarem de forma associativa via Cooperativa **28%** = 16 demonstraram interesse em empreendimentos coletivos;

Nas orientações de contabilidade para negócios coletivos e ou individuais perceberam a necessidade de maior tempo para compreender noções de matemática, praticas administrativas e de segurança em trabalho por fação em costura profissional.

4º - 50% = 30 preferem produzir por conta própria em casa (bicos – renda informal)
Não querem perder os benefícios sociais; A maioria das mulheres são do lar, estão no CADUNICO, com idade madura entre 45 a 65 anos de idade.

2.2. Quadro comparativo da execução de metas e etapas (conforme quadro acima) até o período:

Metas	Etapas	INDICADORES FÍSICOS DE EXECUÇÃO Julho a Dezembro/2025						
		Previsto no Projeto					Realizado	
		Data Início	Data Término	Indicador Físico (descrição)	Unid. Fornecimento	Qtde	Qtde	%
1	1.1	março/25	Julho/25	Aquisição de maq.costura indl (7) overloques (6) galoneiras (6) zigue-zague e (6) retas	PM Itatiba-SASTR	25	25	100
	1.2	01/09/25 02/09/25	9/01/2026	Curso Capacitação téc em máqs. Reta -overloque – galoneiras-zz	CRCA- SASTR	640h	640h	100
	1.2.1	Set/2025	9/01/2026	Aquisição kit costura - materiais didáticos e de escritório	CRCA	80	80	100
	1.2.2	Set/2025	06/2026	Aquisição de vales tranportes	CRCA	1160	20	30
	1.2.3	01/09/25	30/06/26	Aquisição de Lanches recheados	CRCA	6295	6295	100
		01/09/25	30/06/26	Aquisição sucos naturais 200 ml	CRCA	5563	5563	100
	1.2.4	Ago/25	Junho/26	Certificados dos Cursos	CRCA	80	40	50%
	1.3	12/01/26	30/4/2026	Curso costureiro indl vestuário	CRCA-SASTR	800h	200h x 4 turmas	100
	1.4	04/08/25	13/08/25	Oficinas Desenvolvimento Humano e Cidadania -DHC-	CRCA -SASTR CRAS San Fra CJ Integrando	32h	32h	100

2.3. Comentários e justificativas sobre a execução de etapas e metas do projeto:

Meta	Etapa	Comentários sobre a execução (Descrever detalhadamente as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto)	Alcance das metas Forma de verificação?	Comprovações anexadas no TransfereGov ? Fotos, listas de presenças, relatórios das atividades, produtos etc.	
				Sim	Não
1.	1.1.	Aquisição das 25 Máquinas industriais	Sim concluído c/ fotos	X	
	1.2.	Curso de Capacitação costura 160h por turma com técnicas e manuseio das máquinas Ind.Reta-Overloque-Galoneira	Sim concluído, com fotos e relatórios	X	
	1.3.	Capacitação Costureiras Industrial do vestuário – concluído -	Sim concluído, com fotos e relatórios	X	
	1.4.	Oficinas DHC – com psicóloga Patricia – 32h; –Excelente trabalho de apoio socioemocional para as 4 turmas Costura	Sim concluído. Com relatório e fotos	X	
2.	2.1.	Assessorias Jurídica e Contábil	Sim concluído. Com relatório		
	2.2.	Idem	Sim concluído. Com relatório		
	2.3.	Idem			

2.4. A entidade recebeu o Guia de orientações com anexos elaborado pela Secretaria de Inclusão Socioeconômica?

☐ SIM ☒ NÃO

2.5. O cronograma de execução está sendo cumprido no prazo previsto?

☒ SIM ☐ NÃO

2.6. Caso SIM, o que tem contribuído para a execução; Caso NÃO, citar o (s) motivo (s) do atraso:

O repasse financeiro em tempo ágil para cumprimento das metas ; Apoio logístico dos Parceiros CRAS – San Francisco ;Centro Juventude Integrando e CRIP-SASTR.

2.7. Existem dificuldades enfrentadas na execução física do projeto?

☐ SIM ☒ NÃO

2.8. Caso SIM, descrever as dificuldades enfrentadas:

2.9. Foram adotadas soluções para superar as dificuldades?

☐ SIM ☐ NÃO

2.10. Caso SIM, descrever as soluções adotadas; caso NÃO, comentar ou justificar a não adoção:

As dificuldades sempre foram resolvidas com muitos diálogos e assertividades.

2.11. Situação de desempenho do projeto quanto aos beneficiários (previstos e alcançados):

Gênero dos Beneficiários – Pessoas Físicas	Nº PREVISTO		Nº ALCANÇADO		
	Direta	Indireta	Direta	%	Indireta
Homens:	10		1		
Mulheres:	70		65		
TOTAL:	80		66	82%	
Quantidades de Capacitados e Treinados Alcançados até o fechamento deste relatório.					41
Os beneficiários do projeto estão inseridos no Cadúnico? Caso sim, quantos?					Sim- Todos
Se não, por quê?					

2.12. Comentários e justificativas sobre a eficácia do projeto.

A maioria das alunas tem respondido os exercícios de costura com muita responsabilidade e empenho. Pelo fato de termos ótimas professoras de costura, que sabe ouvir e ensinar com paciência a cada uma das turmas. Mostram força de vontade em aprender algo mais. Solicitaram ao Secretário da pasta a continuidade do aprimoramento profissional através

do Programa de Inclusão Produtiva da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda de Itatiba.

2 alunas do San Francisco e 3 do Integrando foram contratadas por uma empresa de confecção em maio/26, pelos estímulos dados pela professora e equipe CRCA e SASTR-CRIP.

Além dos aprendizados nas técnicas de manuseio das máquinas, retas, overlock, galoneiras e zigue zague, chamou atenção diversas aprendizagens de costura com tecidos de algodão cru e malhas estampadas; Aprenderam também como pregar um zíper invertido, barra de calça, fazer punhos nas mangas e golas de camisetas, tapetes, aventais e sacolas.

Na Etapa 1.3 – foi um período mais exigente de horários; iniciou na 2ª quinzena de janeiro/26 e finalizou em 30 abril/2026. Pediram também os meses de maio e junho para continuidade, porém apenas duas vezes por semana o que prejudicou a distribuição do tempo com as assessorias jurídicas e contábeis;

2.13. Comentários e justificativas sobre os resultados.

RESULTADOS ESPERADOS (Informado no projeto)	RESULTADOS PARCIAIS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Resultado 1 ~desenvolvimento de habilidades e potencialidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica	80%	Vide comentários no item 2.12
Resultado 2 -Capacitação profissional na área da Costura Profissional	70%	Com base no 1º2ª etapas tivemos bons resultados
Resultado 3 – Inclusão Social e Produtiva por meio do Empreendedorismo ou acesso ao mercado de trabalho –	10%	A maioria estão trabalhando em casa informal; Não podem e não querem perder o Bolsa Família.
Resultado 4 – Geração de renda às famílias vulneráveis; melhoria de sua qualidade de vida e diminuição das desigualdades socioeconômicas	Em processo	

PARTE III – DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

3.1. Resumo dos desembolsos realizados: Agosto 2025 a junho/2026

Parcela	Tipo	VALOR (R\$)	Data prevista	Data Executada
1ª	CONCEDENTE	23.708,34	20/08/2025	22/08/2025
2ª	CONCEDENTE	4.000,00	29/08/2025	29/08/2025
3ª	CONCEDENTE	23.400,00	22/09/2025	22/09/2025
4ª	CONVENIENTE	21.200,00	22/10/2025	30/10/2025
5ª	CONVENIENTE	18.700,00	25/11/2025	26/11/2025
6ª	CONVENIENTE	17.800,00	19/12/2025	12/12/2025
7ª	CONCEDENTE	19.900,00	25/01/2026	28/01/2026
8ª	CONCEDENTE	36.600,00	25/02/2026	25/02/2026
9ª	CONCEDENTE	29.800,00	25/03/2026	26/03/2026
10ª	CONVENIENTE	27.696,66	25/04/2026	04/05/2026
11ª	CONVENIENTE	23.395,00	25/05/2026	02/06/2026
12ª	CONVENIENTE	5.800,00	25/06/2026	30/06/2026
Valor Total Recebido		R\$ 254.000,00		

3.2. Resumo da execução financeira por elementos de despesa (*plano de aplicação consolidado*)

Natureza da Despesa		TOTAL (R\$)		Desembolso Concedente	Contraparti da CONVENE NTE
Código	Especificação	Previsto	Executado		
33903999	Coord Tec. CRCA – (PJ)12 meses	57.600,00	57.600,00		
	Psicóloga – (PJ) 2 meses	4.000,00	4.000,00		
33903999	2 Professoras Costura (PJ) 10 meses	42.500,00	47.458,00		
33903999	Serviços contábeis mensais (PJ)	4.400,00	3.875,24		
	Assessoria contábil e jurídica (PJ)	17.000,00	5.749,75		
33903972	Aquisição vale-transporte	46.380,00	22.502,84		
33903941	Aquisição de Lanches e sucos	57.000,00	54.747,09		
33903016	Materiais consumo-insumos-Escr	31.000,00	20.841,51		
33903963	Certificados-Comunica/Divulga	3.800,00	2.057,95		
	Ajuda de Custos deslocamentos	4.620,00	3.567,53		
	Despesas fiscais e administrativas	16.200,00	13.631,90		
	TOTAL:	284.500,00	236.031,81	254.000,00	0,00

3.3. A execução financeira está sendo cumprida no prazo previsto?

☒ SIM ☐ NÃO

3.4. Caso **SIM**, o que tem contribuído para a execução; Caso **NÃO**, citar o(s) motivo(s) do atraso:

A co-responsabilidade da SASTR e cumprimentos de cláusulas contratuais – TC 02/2025

3.5. Existem dificuldades na execução financeira do projeto?

☐ SIM ☒ NÃO

3.6. Caso **SIM**, descrever as dificuldades enfrentadas:

3.7. Foram adotadas soluções para superar as dificuldades?

☒ SIM ☐ NÃO

3.8. Caso **SIM**, descrever as soluções adotadas; caso **NÃO**, comentar ou justificar a não adoção.

Maiores diálogos entre setor financeiro da Prefeitura de Itatiba e setor de convênios e CRCA

3.9. Os recursos financeiros foram aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

☒ SIM Qual? Fundo de Investimentos Banco do Brasil - RF-DI Plus Agil

☐ NÃO Justificar:

3.10. Situação da execução da contrapartida (*forma de execução e tipo de comprovação*):

Não previsto

3.11. Houve repasse de recursos de investimento na CONVENIENTE?

☒ SIM ☐ NÃO

3.12. Se houve repasse de investimentos, os bens e equipamentos estão sendo utilizados conforme planejado?

☒ SIM ☐ NÃO

3.13 Se a resposta for **NÃO**, quais as justificativas e as medidas adotadas para regularização?

3.14. Quais medidas foram adotadas para conservação dos Bens/Equipamentos? Foram emitidas Plaquetas com numerações para controle do Setor Patrimônio – PM Itatiba

3.15. No caso de cessão de bens ou equipamentos, informar se há termo de cessão de uso, definindo as responsabilidades.

☐ SIM ☒ NÃO

3.16. Em caso de aquisição de equipamentos, há relatório fotográfico dos bens adquiridos com que permita a sua especificação, localização e total visualização identificação, sendo anexado no TransfereGov?

☒ SIM ☐ NÃO

3.17. Quais as medidas administrativas adotadas pela CONVENIENTE para aquisição de serviços e bens de terceiros? (*formas de seleção, contratação e pagamento de bens e serviços de terceiros, pessoa física e jurídica*)

Aquisição de Bens: 25 Máquinas doadas do Governo Federal para Município de Itatiba estão devidamente regulamentadas na Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda de Itatiba

Vide contratos com Costureiras Instrutoras- Vide Contrato com Empresa fornecedora de lanches;

Contratação de Serviços: instrumento particular de contrato de prestação de serviços- - microempreendedor individual -MEI

Contratação de Pessoal: Não houve via CLT

3.18. A execução do termo de Convênio está sendo registrada no TransfereGov?

☒ SIM ☐ NÃO ☐ PARCIAL

3.19. Caso **SIM**, o que tem contribuído para a execução; Caso **NÃO**, citar o(s) motivo(s) do atraso:

Entendimentos e respostas mais ágeis no acesso e formalidade ao sistema

PARTE V – ELEMENTOS DE PESQUISA, IMPACTOS E SUSTENTABILIDADE

4.1. Como vem sendo aplicado o indicador do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial:

Fizemos Pesquisa de satisfação e avaliação do curso, aplicada junto a 60 alunas do Projeto

4.2. Até o momento, relate quais os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas e a forma de comprovação? Citar se houve aumento de renda dos beneficiários, escolaridade, diminuição de violência doméstica, melhoria da saúde entre outros.

Informar os impactos econômicos ou sociais por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto.

Houve melhorias no empoderamento feminino, percebemos mulheres com mais definições de seu futuro profissional. Cresceu o sentimento de liberdade de escolhas e de autonomia. Pertencer a um grupo com interesses comuns, sem sentir culpa de somente ser cuidadora do lar;

4.3. Quais são as possibilidades de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto?

Há uma grande expectativa de continuidade do grupo pós curso em novas aprendizagens;

PARTE VI – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA APERFEIÇOAR O PROCESSO

5.1. Há necessidade de ajustes no Plano de Trabalho?

☐ SIM ☒ NÃO

5.2. Caso **SIM**, citar os ajustes necessários:

5.3. Considerações gerais sobre a execução final do projeto:

Desde o seu início em julho/25, o projeto de Costura Profissional -Tecendo Sonhos e Futuro, tem contribuído para a melhoria de visão de mundo mais solidário e cooperativo, entre as mulheres, donas de casa, com idade jovem madura entre 40 e 55 anos, a maioria expressiva do projeto e que gostam de costura; com a contribuição do trabalho da psicóloga no DHC, despontou a valorização do trabalho da mulher e sua autoconfiança no desenvolvimento da primeira etapa da costura prof., conhecendo as técnicas de utilização das máquinas, reta, overlock, galoneira e zigue zague, mas desenvolvendo outras habilidades manuais como manusear régua de modelagem, fita métrica, noções de matemática, etc.

Tendo em vista as dificuldades de alunas com baixa escolaridade, atrofia muscular, problemas de atenção e ansiedades, as instrutoras souberam repassar de forma simples o método de aprendizagens com escuta ativa e respostas concretas às suas necessidades do contexto; São os saberes inerentes à profissão de costureira proporcionando à prática profissional com firmeza.

Além do aprendizado técnico, o relatório aponta impactos diretos na vida das participantes:

- **Autonomia e Empoderamento:** Observou-se o aumento da autoestima e melhora na saúde mental, proporcionando um ambiente seguro de socialização e apoio mútuo entre as mulheres.
- **Geração de Renda em Curto Prazo:** Algumas participantes já relatam a realização de pequenos consertos, ajustes e produção de peças sob encomenda para vizinhos, garantindo renda complementar mesmo durante o período de curso.
- **Sustentabilidade e Prática:** Utilização de técnicas de *upcycling* e reaproveitamento de retalhos doados por empresas do município, unindo qualificação profissional à conscientização ambiental, fizeram tapetes, bolchetas, sacolas e puxa-sacos.

De nossa parte, permeando as relações sociais entre equipe do projeto, professoras e alunas, estamos desenvolvendo nos encontros a construção de laços de partilha, de solidariedade, do respeito, e da importância do trabalho em equipe como questões inerentes na qualidade da formação profissional, para pensarmos enquanto um grupo futuro capaz de produzir e gerar renda na área da costura, sendo este um dos objetivos aqui propostos.

Itatiba, 10 de agosto de 2026.

Lucia Maria Vieira -CRESS 11070
Responsável Técnico pelo relatório

De acordo.



Dimas Alcides Gonçalves -Diretor Presidente CRCA
Representante Legal da CONVENENTE

FOTOS DAS PEÇAS DO VESTUÁRIO FEITO PELAS TURMA DA MANHÃ E TARDE DA
COSTURA PROFISSIONAL – **SAN FRANCISCO**
Produção de Saias e Blusas





Certificados do Curso de Costura Turmas do San Francisco



Conhecendo mercado de Trabalho -Visita da turma Tarde na Confecção LIZ- Jundiaí-SP



FOTOS DAS PEÇAS DO VESTUÁRIO FEITO PELAS TURMA DA MANHÃ E TARDE DA
COSTURA PROFISSIONAL – **CENTRO DA JUVENTUDE – INTEGRANDO**



Entrega dos Certificados da Turma da Costura - INTEGRANDO

